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ZÁZNAM  Z 27. PRACOVNÍ SCHŮZKY KONANÉ DNE   12.5.2015
Přítomni:  - dle prezenční listiny uložené u TDI       
I.  Popis rozpracovanosti za uplynulé období 
Dokončeno - SO 01 Jednotná kanalizace v Těšeticích - práce mimo odbočky, SO 08 ČOV Těšetice včetně technologie, SO 10 Přípojka el.energie na ČOV,  SO 11 Přípojka vody na ČOV, SO 14 Propojovací potrubí ČOV; SO 09 Příjezdová komunikace bude dokončena v měsíci květnu;
SO 01 Jednotná kanalizace v Těšeticích - práce na přípojkách
SO 02 Splašková kanalizace v Těšeticích – práce na přípojkách;
SO 03 Splašková kanalizace Rataje –  práce na přípojkách, práce na větvi II; 
SO 04  Dešťová kanalizace Vojnice –práce na přípojkách; 
SO 05  Splašková kanalizace Vojnice – práce na stoce B, práce na přípojkách, ČS;
SO 06 Splašková kanalizace Ústín – dokončeno, práce na povrchových úpravách; 
SO 07 Vyčištění melioračního příkopu – práce před dokončením;
II. kontrola úkolů z minulých  pracovních schůzek:   
Změnový list 01 - Změna v založení ČOV a ZL 02 - Zhotovitel přepracoval na ZL 01, 02 a 03, bylo zasláno na SFŽP;
1/5 zástupce  objednatele zajistí potřebné povolení pro provedení částí odboček pod 
      cyklostezkou v Ústíně – bylo vydáno dne 22.4.2015;
3/8 Investor ve spolupráci s projektantem zajistí souhlasy s umístěním el. rozvaděčů domovních 
      čerpacích jímek u RD. Nutno urychleně předat zhotoviteli -  Úkol trvá;
2/19 Skládkovné - Zemina bude na základě čestného prohlášení investora oficiálně ukládaná 
      v rámci terénních úprav v Těšeticích a Vojnicích, za 05/2015 vyfakturovaná a bude provedeno 
      finanční dorovnání mezi Obcí Těšetice a zhotovitelem;
1/23 požadavek na AD - dodání přípojkových karet Těšetice, Rataje a Vojnice a pro evidenci i 

         jejich seznam – seznamy předány, pokud nebudou předány zbývající přípojkové karty, budou    

         přípojky provedené dle PD;                     
3/24 Požadavek ZH na osazení elektroměrů u ČS tak, aby 20.4.2015 mohly být v Ústíně zahájeny 

        komplexní zkoušky ČS; - osazeny; 
1/25 Zhotovitel postupně připraví ZL na objekty SO 05 a SO 06, s rozdělením dle požadavku PM 
        Ing. Vovsové;
1/26 Investor zajistí a předá na OÚ Těšetice kopie všech přípojkových karet – trvá;
2/26 Vzhledem k již delšímu zastavení prací na dešťové kanalizaci ve Vojnicích urguje ZH 

        stanovisko projektanta k dalšímu postupu prací – rozhodnutí bude provedeno na základě 

        provedeného monitroringu kanalizace;

III. Nové úkoly projednané  na dnešní pracovní schůzce                                                      
--
Různé: 
Těšetice:

· dle sdělení mají být dne 14.5.2015 osazeny zbývající 3 elektroměry v Těšeticích;

· práce na přípojce  hasičárny  - v pondělí 18.5.2015 ve 14,30 hod;

· investorem byla odsouhlasena změna u přípojek 214 a 215 v Těšeticích - budou z důvodů stávajících inženýrských sítí provedeny jako gravitační;

Rataje:

· Kolize s plynem u umístění domovních šachet na větvi III – zástupce plynáren požaduje chránit plynové potrubí chráničkou s čichačkou; ZH předložil ocenění provedení jednoho místa na 27 958 Kč, investor odsouhlasil s tím, že zemní práce – ruční výkopy budou fakturovány dle skutečnosti;
· Pařezy u ZD budou ponechány na místě, nebo uloženy dle pokynů investora;

· Napojení nemovitosti 75 /pan Němeček - projektant pan Žibrita/ odsouhlasil přípoj. místo;

· Na stoce II provádí zhotovitel přeložku kabelu VO, který je v trase kanalizace;
Vojnice:
· Uvedení komunikací do původního stavu a možností daných rozpočtem stavby - SSOK  vydalo nové písemně vyjádření ze dne 5.5.2015, zhotovitel předložil k vyjádření investora finanční dopad této změny- finanční nárust ceny dle výměr z rozpočtu stavby je u splaškové kanalizace 102 791 Kč a u dešťové kanalizace 153 081 Kč;
· Elektroměry ve Vojnicích osazeny, nutno opravit revizní zprávy;

· Bahno z výkopu pro zatrubnění příkopu v rámci dešťové kanalizace bude odvezeno v rámci terénních úprav ve Vojnicích;
Ústín:

· mostek přes Stousku u ČS 01 v Ústíně – zhotovitel provedl porovnání fotografií současného stavu a pasportu, ze kterého vyplývá, že panely na mostku byly rozlámané a propadlé už před   zahájením stavby;


Projektant elektro pan Žibrita dnešního dne předložil nastavení zpráv SMS z ČS a DČS, které bylo dnešního dne investorem odsouhlaseno a po úpravě projektantem bude předáno ostatním účastníkům.
Zhotovitel předložil ocenění víceprací – prodloužení přívodu pro čerpadlo v domovní jímce – 1573 Kč – 1 kus a podružné měření ČS 7041 Kč opět pro 1 kus.

Další pracovní schůzka proběhne v úterý dne 26 května 2015 ve 13 hodin, v zasedací místnosti OÚ v Těšeticích.

Zapsala: 12.5.2015
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