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                       Svatava Němečková     tel.:  602 582 735, e-mail: nemeckova@staving.net

Zápis z 11. KONTROLNÍHO DNE 

14.10.2014
Místo: Těšetice
	ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD OBCÍ TĚŠETICE A ÚSTÍN



Program KD:

1. Rozhodnutí o dotaci, zpráva zhotovitele o postupu výstavby 

2. Propagace projektu

3. Různé

1. Rozhodnutí o dotaci , zpráva zhotovitele o postupu výstavby, fakturace      
Rozhodnutí o poskytnutí dotace (ROPD) bylo vydáno. Fakturace do 09/2014 byla postoupena Ing. Dusíkové k zajištění schválení a proplacení.
 Zpráva zhotovitele o postupu prací 
Zpráva ZH za měsíc září byla předložena, zhotovitel a TDI seznámil přítomné s prováděním prací a postupem výstavby. 
Na kanalizaci se provádí práce na:

SO 01 - 
Jednotná kanalizace Těšetice:

Sanace stávajícího potrubí, výkopy domovních přípojek včetně osazení revizních DŠ, oprava šachet

SO 02 - 
Splašková kanalizace Těšetice:


Pokládka výtlaku včetně kabeláže

SO 03 - 
Splašková kanalizace Rataje:


Pokládka výtlaku včetně kabeláže

SO 05 -    Splašková kanalizace Vojnice:

                 Pokládka výtlaku včetně kabeláže

SO 06 -
Splašková kanalizace Ústín:

Pokládka splaškové kanalizace včetně odboček pro provedení domovních přípojek 

SO 08 -
ČOV Těšetice:


Pokračování v montáži krovů, provádění vnitřních a venkovních hrubých omítek, 

PS 01 -
ČOV Těšetice:

Zahájení montáže technologického vybavení – lapák písku, dosazovací nádrž, rozvody stlačeného vzduchu, aerační rošty

Celková cena díla je  104 712 068,- Kč bez DPH vč. Rezervy.
	Faktura
	Období
	Číslo
	Datum vystavení
	Datum splatnosti
	Celkem bez DPH [Kč]
	Celkem s DPH [Kč]

	1
	05-06/2014
	1403108
	2.7.2014
	1.8.2014
	5 062 189,12
	6 125 248,84

	2
	07/2014
	1403503
	31.7.2014
	30.8.2014
	5 039 550,54
	6 097 856,15

	3
	08/2014
	1404080
	1.9.2014
	1.10.2014
	2 923 037,81
	3 536 875,75

	4
	09/2014
	1404798
	2.10.2014 
	1.11.2014 
	6 978 046,71
	8 443 436,52

	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	Celkem
	 
	 
	 
	 
	20 002 24,18
	24 203 417,26

	
	
	
	
	
	
	


2. Propagace projektu
Projekt je propagován informačními billboardy, které jsou umístěny v Těšeticích a v Ústíně a webových stránkách obce Těšetice .           
3. Různé

Na základě požadavku ZD Těšetice bude provedena změna umístění ČS 130/3 v areálu ZD Těšetice-Rataje, která nezvýší cenu stavby  bude podchycena v PD skutečného provedení stavby.
Zhotovitel  při provádění kanalizace upozorňuje, stejně jako v Ústíně, tak i v Ratajích na od PD odlišnou mocnost asfaltové vrstvy v komunikací II. Třídy, která je místy až 30 cm. Tato skutečnost bude ZH i TDI dokumentována pro  následné vystavení ZL.
Veškerý personál zhotovitele i podzhotovitelů byl řádně proškolen. Bylo provedeno proškolení a seznámení pracovníků objednatele a TDI s opatřeními k omezení působení rizik;

Na pracovištích nebyl zaznamenán žádný pracovní úraz nebo zranění, ani žádná jiná mimořádná událost.

Příští KD se uskuteční ve středu dne 29.10.2014 ve 13,00 hodin  v zasedací místnosti OÚ v Těšeticích.
V Těšeticích 14.10.2014
Zapsala: Němečková Svatava
technický dozor stavby
Rozdělovník:

1/ Investor
    Ing. Dudík Dalibor
2/ 
 
    SFŽP ČR
3/ Obec Těšetice  p. Rozsypalová

4/ Obec Ústín       p. Chalupová
3/ Zhotovitel         Ing. Pazdera Radek,pan Drmola, Ing. Majkút 

4/ TDI                   Ing. Sedláček, Ing. Motal , Němečková, Ing. Gibl
1


