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ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD OBCÍ TĚŠETICE A ÚSTÍN

ZÁZNAM  Z 18. PRACOVNÍ SCHŮZKY KONANÉ DNE   16.12.2014
Přítomni:  - dle prezenční listiny uložené u TDI       
I.  Popis rozpracovanosti za uplynulé období 
Na ČOV se dokončuje montáž technologie, dodávky a montáž elektro, dokončovací práce uvnitř budovy;
SO 01 Jednotná kanalizace v Těšeticích – monitoring kanalizace;  
SO 02 Splašková kanalizace v Těšeticích – práce na OK 1;
SO 03 Splašková kanalizace Rataje – provádí se protlaky pod komunikací pro přípojky;
SO 04  Dešťová kanalizace Vojnice - práce probíhají v pokládce kanalizace na stoce B;
SO 05  Splašková kanalizace Vojnice – práce na ČS pozastaveny; 
SO 06 Splašková kanalizace Ústín – práce na přípojkách, proveden protlak a práce na stoce 6 a 7;
SO 08 ČOV Těšetice- dokončovací práce

SO 10 Přípojka el.energie na ČOV  -proveden úsek hlavní rozvaděč – ČOV

SO 11 Přípojka vody na ČOV – dokončena;
SO 14 Propojovací potrubí ČOV – provádí se dokončovací práce

PS 01 Technologie – dokončení montáže technologie kromě dodávky zařízení dílny

PS 02 Technologie – část elektro  - zahájení dodávky a montáže, dodávky čerpadel

II. kontrola úkolů z minulých  pracovních schůzek:   
Změna v založení ČOV, ČS + změny v Ústíně včetně rozpočtů byly předány – nutno odsouhlasit, úkol trvá;
1/5 zástupce  objednatele zajistí potřebné povolení pro provedení částí odboček pod 
      cyklostezkou v Ústíně - úkol trvá;
3/8 Investor ve spolupráci s projektantem zajistí souhlasy s umístěním el. rozvaděčů domovních 
      čerpacích jímek u RD. Nutno urychleně předat zhotoviteli -  Úkol trvá
1/9 Investor prověřil termín plánované realizace prioritních el. přípojek  a ČS  pro ČS1, ČS2 a ČOV 
      - zbývá provést 3 přípojná místa a ČS 2  - která je nutná ke zprovoznění SO 01;   
1/10 Plánovaná cyklostezka v obci Těšetice podél potoka za OÚ – budoucí trasa bude před 
        započetím zimy zhutněna a upravena – vzhledem ke stávajícímu počasí nelze provést, bude 
        provedeno jakmile to počasí a stav uložené zeminy umožní;
2/13 Požadavek na ZH k aktualizaci HMG, bude zpracován a upraven v návaznosti na dodatek k SOD;
1/16 Podklady pro uvedení ČOV do zkušebního provozu a kolaudace SO 01 budou objednateli  

        předány nejpozději do 5.2.2014.
III.  Plnění  Plánu prací a HMG 

Dle 1. Aktualizace HMG viz bod 2/13
IV. Nové úkoly projednané  na dnešní pracovní schůzce
1/18  Urgentní požadavek na zhotovitele k dosypání výkopů v Těšeticích prostoru „žabí škrk“ – 
         směr sběrna a úpravu – dosypání rýh u školy, v Ratajích u domu č.p. 60, a dále 
         k důkladnému očištění – omytí komunikací, včetně komunikace Vojnice-Těšetice do pátku 
        19.12.2014;

2/18 Požadavek objednatele na předložení finančních nákladů stavby ke konci roku 2014 do 
        13.1.2015, s tím, že zhotoviteli bude co nejdříve doložen slepý rozpočet na změnu OK;

Různé: 
ZH byla provedena pasportizace části našeho staveniště v Těšeticích, které bylo již dne 30.9.2014 předáno Obcí Těšetice  v rámci jiné stavby- „Revitalizace centrální části obce Těšetice“ jinému zhotoviteli. Tato část staveniště byla ZH a TDI dne 21.10.2014 předána zpět objednateli – Svazku obcí Těšetice a Ústín.

Oprava revizní šachet poškozených v této lokalitě tímto zhotovitelem bude touto firmou co nejdříve řešena s Ing. Pazderou, nebo panem Drmolou – tel. 602 193 866.
Požadavek na uvedení do původního stavu - úpravu vydlážděného  příkopu podél komunikace ve Vojnicích byl řešen na samostatném jednání s SSOK dne 3.12.2014 – dle sdělení Ing. Dudíka zatím nic nepožadují.
Kontaktní osobou zhotovitele po dobu přerušení prací na stavbě je Ing. Pazdera – tel 606 652 666 a pan Drmola, tel. 602 193 866;
- Další pracovní schůzka proběhne v úterý dne 13.ledna 2015 v 13,00  hodin v zasedací místnosti OÚ v Těšeticích.

Zapsala: 16.12.2014
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