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ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD OBCÍ TĚŠETICE A ÚSTÍN

ZÁZNAM  Z 21. PRACOVNÍ SCHŮZKY KONANÉ DNE   10.2.2015
Přítomni:  - dle prezenční listiny uložené u TDI       
I.  Popis rozpracovanosti za uplynulé období 
Na ČOV se dokončuje montáž technologie, dodávky a montáž elektro, dokončovací práce uvnitř budovy;
SO 01 Jednotná kanalizace v Těšeticích – práce mimo odbočky dokončeny;  
SO 02 Splašková kanalizace v Těšeticích – dokončující práce;
SO 03 Splašková kanalizace Rataje – práce obnoveny ;
SO 04  Dešťová kanalizace Vojnice - práce obnoveny na stoce D;
SO 05  Splašková kanalizace Vojnice – pozastaveny; 
SO 06 Splašková kanalizace Ústín – práce na  stoce 4, 7a  přípojkách a ČS;
SO 08 ČOV Těšetice- dokončovací práce;
SO 10 Přípojka el.energie na ČOV  - práce dokončeny
SO 11 Přípojka vody na ČOV – dokončena;
SO 14 Propojovací potrubí ČOV – práce dokončeny;
PS 01 Technologie – dokončení montáže technologie kromě dodávky zařízení dílny;
PS 02 Technologie – část elektro  - dokončující práce;
II. kontrola úkolů z minulých  pracovních schůzek:   
Změna v založení ČOV – změnový list byl zhotovitelem předložen, ČS + změny v Ústíně včetně rozpočtů byly předány – nutno odsouhlasit, úkol trvá;
1/5 zástupce  objednatele zajistí potřebné povolení pro provedení částí odboček pod 
      cyklostezkou v Ústíně - úkol trvá;
3/8 Investor ve spolupráci s projektantem zajistí souhlasy s umístěním el. rozvaděčů domovních 
      čerpacích jímek u RD. Nutno urychleně předat zhotoviteli -  Úkol trvá
1/9 Investor prověřil termín plánované realizace prioritních el. přípojek  a ČS  pro ČS1, ČS2 a ČOV 
      - zbývá provést 3 přípojná místa a ČS 2  - která je nutná ke zprovoznění SO 01;   
1/10 Prostor- terénní úpravy v obci Těšetice podél potoka za OÚ –požadavek obce na zhutnění a upravení – vzhledem ke stávajícímu počasí nelze provést, bude provedeno jakmile to počasí a stav uložené zeminy umožní;
2/13 Požadavek na ZH k aktualizaci HMG, bude zpracován a upraven v návaznosti na dodatek k SOD do konce ledna 2015;
1/16 Podklady pro uvedení ČOV do zkušebního provozu a kolaudace SO 01 budou objednateli  

        předány nejpozději do 5.2.2015 - provedeno.
1/19 Zapravení chodníku do původního stavu na odbočce u stoky A – dům č.p. 101 pan Zatloukal;

- Bude ještě prováděna přípojka;
III.  Plnění  Plánu prací a HMG 

Dle 1. Aktualizace HMG 

IV. Nové úkoly projednané  na dnešní pracovní schůzce
1//21 Objednatel provede oznámení občanům v Ratajích – náměstí o umístění elektro rozvaděčů uvnitř jejich nemovitostí a doplní zhotoviteli výkres 3 ks rozvaděčů v dolní části náměstí. Umístění rozvaděču u hasičů – venku, vedle pilíře;
Různé: 
ZL 01 týkající se založení ČOV bude doplněn o vyjádření geologa, ing. Poštolkové tak, aby mohl být odeslán na SFŽP k odsouhlasení; 
ZL 02 – SO 01 Jednotná kanalizace Těšetice bude předloženo závěrečné vyrovnání tohoto objektu mimo odbočky, které budou prováděny po obdržení platného povolení;

ZL 03 bude zahrnovat vícepráce vzniklé z větší mocnosti vrstvy asfaltu a náklady na odstranění této vrstvy a dále vícepráce vzniklé požadovaným zásypem nesedavým materiálem v komunikacích II. A III. Třídy ve správě SSOK.

Změna technologie provádění odboček vedoucích přes komunikaci II. Třídy v Ústíně bezvýkopovou technologií, zhotovitel předloží finanční propočet vč. předpokládané úspory u této změny.

Předpoklad úspor – náklady na odběrné místa, vypuštění obetonování domovních šachet, poplatek za skládkovné a vypuštění VO2, OK2 u SO 01.

ZH předložil investorovi Oznámení o změně č. 5 - změna technologie provádění odboček vedoucích přes komunikaci II. Třídy v Ústíně bezvýkopovou technologií + požadovaná odbočka navíc pro č.p. 88.

Zhotovitel předloží podklad pro ZL – odpočet poplatku za skládku k ukládání zeminy v Těšeticích a Vojnicích.

Na ČOV byly dnešního dne ukončeny komplexní zkoušky ČOV, nutno ještě prověřit průtoky a vyzkoušení zapojení ČS v automatickém provozu. Pokračování v předání a převzetí části díla – termín bude dohodnut příští týden.

Další pracovní schůzka proběhne v úterý dne 24. února 2015 v 13,00  hodin v zasedací místnosti OÚ v Těšeticích.
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