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ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD OBCÍ TĚŠETICE A ÚSTÍN

ZÁZNAM  Z 23 PRACOVNÍ SCHŮZKY KONANÉ DNE   10.3.2015
Přítomni:  - dle prezenční listiny uložené u TDI       
I.  Popis rozpracovanosti za uplynulé období 
Dokončeno - SO 01 Jednotná kanalizace v Těšeticích - práce mimo odbočky, SO 08 ČOV Těšetice včetně technologie, SO 10 Přípojka el.energie na ČOV,  SO 11 Přípojka vody na ČOV, SO 14 Propojovací potrubí ČOV;
SO 02 Splašková kanalizace v Těšeticích –práce na přípojkách;
SO 03 Splašková kanalizace Rataje – práce obnoveny na větvi III ;
SO 04  Dešťová kanalizace Vojnice - práce pozastaveny; 
SO 05  Splašková kanalizace Vojnice – práce na přípojkách;
SO 06 Splašková kanalizace Ústín – práce na  stoce 7,  přípojkách a ČS;
II. kontrola úkolů z minulých  pracovních schůzek:   
Změnový list 01 - Změna v založení ČOV a ZL 02 Jednotná kanalizace Těšetice byl objednatelem odsouhlasen a předán Ing. Štajnerové k zaslání na SFŽP;
1/5 zástupce  objednatele zajistí potřebné povolení pro provedení částí odboček pod 
      cyklostezkou v Ústíně - úkol trvá;
3/8 Investor ve spolupráci s projektantem zajistí souhlasy s umístěním el. rozvaděčů domovních 
      čerpacích jímek u RD. Nutno urychleně předat zhotoviteli -  Úkol trvá
2/19 Zhotovitel předloží podklad pro ZL  – odpočet poplatku za skládku k ukládání zeminy 

        v Těšeticích a Vojnicích - předloženo;

1//21 Umístění elektro rozvaděčů    v Ratajích – náměstí 
         ZH provedl a předložil ocenění navýšení nákladů na provedení osazení rozvaděče do čelní 
         stěny nemovitosti a bylo dohodnuto, že bude projektantem a investorem bude znovu jednáno 
         s památkáři o umístění sdružených rozvaděčů na několika místech náměstí;

2/22 Požadavek na ZH – nutnost provést oznámení občanům o zahájení a provádění prací 

        v Ratajích na stoce III - provedeno;         
III. Nové úkoly projednané  na dnešní pracovní schůzce                                                      
 1/23 požadavek na AD - dodání přípojkových karet Těšetice, Rataje a Vojnice a pro evidenci i 
         jejich seznam;                        
2/23 požadavek na investora – požádat SSOK o změnu původního vyjádření a konečné úpravy 

        komunikace v Ústíně – protlaky pod komunikací a úprava jen ½ komunikace;
3/23 požadavek na AD - ČS 3 v Ústíně u hasičárny -  poklopy vyčnívají nad komunikaci;
Různé: 
ZH předložil investorovi Oznámení o změně č. 5 - změna technologie provádění odboček vedoucích přes komunikaci II. Třídy v Ústíně bezvýkopovou technologií + odbočky navíc – doposud nebyl investorem vrácen zhotoviteli, práce jsou již provedené;
Těšetice:

· Zhotovitel přednostně zahájí a provede práce v Těšeticích v lokalitě u školy a fary z důvodu následující investiční akce. V lokalitě u školy požaduje investor navíc osadit 3 ks podružných elektroměrů a neosazovat rozvaděč a ČS 85/11;
· Požadavek na ZH – urychlené dokončení prací v ulici Pivovarská včetně upravení i vnitřních prostor nemovitostí – do konce tohoto týdne;

Rataje:

· Na větvi III - projektant dodá opravu přípojkové karty– nemovitost 72 a navíc pro nemovitost 113 -  pro ZH je nutné vytyčení hranic pozemku !
· Hospoda – změna, bude napojena do větvě II;

· Kolize s plynem u umístění domovních šachet na větvi III – kolize se stávajícím plynovým potrubím – bude vyzván zástupce plynáren k vyjádření a návrhu opatření;

· Kolize s ovocnými stromy na Větvi II – po vytyčení dalších inženýrských sítí bude rozhodnuto o dalším postupu – možnost posunutí trasy;

Vojnice:
· Bude svoláno jednání s SSOK za účelem uvedení komunikací do původního stavu a možností daných rozpočtem stavby;
Ústín:

· Provedení napojení nemovitosti hasičů v Ústíně bude určeno po otevření výkopu a zjištění stávajících inženýrských sítí;
· Dořešení odbočky pro č.pop. 51;

· Změna odbočky Vitáskovi - č.p. 23, zkrácení jejich přípojky o 4-5 m (na střed parcely 228/4) 
a tím přesunout šachtu RŠ 23; 
Kontrolní prohlídka předané části díla – uvedení ČOV Těšetice do zkušebního provozu a kolaudace SO 01 se uskutečnila dnešního dne. 
Další pracovní schůzka proběhne v úterý dne 24. března 2015 ve 13 hodin, v zasedací místnosti OÚ v Těšeticích, následně po kolaudační prohlídce stavby.
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