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ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD OBCÍ TĚŠETICE A ÚSTÍN

ZÁZNAM  Z 24. PRACOVNÍ SCHŮZKY KONANÉ DNE   31.3.2015
Přítomni:  - dle prezenční listiny uložené u TDI       
I.  Popis rozpracovanosti za uplynulé období 
Dokončeno - SO 01 Jednotná kanalizace v Těšeticích - práce mimo odbočky, SO 08 ČOV Těšetice včetně technologie, SO 10 Přípojka el.energie na ČOV,  SO 11 Přípojka vody na ČOV, SO 14 Propojovací potrubí ČOV;
SO 02 Splašková kanalizace v Těšeticích –práce na přípojkách, větvi V, Va;
SO 03 Splašková kanalizace Rataje – práce na protlacích pod státní komunikací a zahájení prací na větvi II ;
SO 04  Dešťová kanalizace Vojnice - práce na přípojkách; 
SO 05  Splašková kanalizace Vojnice – práce na přípojkách, ČS;
SO 06 Splašková kanalizace Ústín – práce na  přípojkách a ČS;
II. kontrola úkolů z minulých  pracovních schůzek:   
Změnový list 01 - Změna v založení ČOV a ZL 02 Jednotná kanalizace Těšetice byl Ing. Klepišovou ze  SFŽP vrácen k přepracování a rozdělení; 
Zhotovitel provede přepracování ZL 01 a 02 co nejdříve, pro kompletaci je nutné stanovisko hydrogeologa a stanovisko Magistrátu města Olomouc, odboru dopravy ke zvýšení nivelety příjezdové komunikace – zajistí objednatel; 
1/5 zástupce  objednatele zajistí potřebné povolení pro provedení částí odboček pod 
      cyklostezkou v Ústíně - úkol trvá;
3/8 Investor ve spolupráci s projektantem zajistí souhlasy s umístěním el. rozvaděčů domovních 
      čerpacích jímek u RD. Nutno urychleně předat zhotoviteli -  Úkol trvá
2/19 Zhotovitel předloží podklad pro ZL  – odpočet poplatku za skládku k ukládání zeminy 

        v Těšeticích a Vojnicích – předloženo – nutné stanovisko SFŽP;

1//21 Umístění elektro rozvaděčů    v Ratajích – náměstí 
         Investor rozhodl a předal ZH projektový podklad k umístění a provedení sdružených  

         rozvaděčů;
1/23 požadavek na AD - dodání přípojkových karet Těšetice, Rataje a Vojnice a pro evidenci i 

         jejich seznam – seznamy předány, pokud nebudou předány zbývající přípojkové karty, budou    

         přípojky provedené dle PD;                        
2/23 požadavek na investora – požádat SSOK o změnu původního vyjádření a konečné úpravy 

        komunikace v Ústíně – protlaky pod komunikací a úprava jen ½ komunikace;
3/23 požadavek na AD - ČS 3 v Ústíně u hasičárny -  poklopy vyčnívají 7 cm nad místní  

        nezpevněnou komunikaci – poklopy vzhledem k celkovému osazení a vystrojení ČS nelze 

        snížit, zvýšení o bude řešeno v rámci budoucí úpravy nezpevněné komunikace;

III. Nové úkoly projednané  na dnešní pracovní schůzce                                                      
1/24 Požadavek na uklizení výkopku z komunikace u skládky ve Vojnicích;
2/24 Požadavek na zjištění funkčnosti stáv. dešťové kanalizace a prověření případného poškození 

        této kanalizace stavbou;

3/24 Požadavek ZH na osazení elektroměrů u ČS tak, aby 20.4.2015 mohly být v Ústíně zahájeny 

        komplexní zkoušky ČS;

Různé: 
Těšetice:

· přípojka 155 – požadavek na změnu – jiné umístění šachta a příp. bude gravitační;
· přípojka 202 – bude umístěna dle PD;

· přípojka 186 bude prověřeno umístění RŠ;
Rataje:

· přípojka 74 /ČS 75/ Němeček – objednatel požaduje napojení této nemovitosti - bude provedeno včetně kabeláže ;

· Kolize s plynem u umístění domovních šachet na větvi III – kolize se stávajícím plynovým potrubím –zástupce plynáren požaduje návrh opatření k osazení šachet – úkol pro projektanta;
· Kolize s ovocnými stromy na Větvi II – doposud nebylo rozhodnuto o dalším postupu – možnost posunutí trasy, investorem byl odsouhlasen a předán projekt pana Žibrity – větve II s umístěním sdružených rozvaděčů na této větvi;

Vojnice:
· Bude svoláno jednání s SSOK za účelem uvedení komunikací do původního stavu a možností daných rozpočtem stavby;
Ústín:

· Vitáskovi - č.p. 23, oprava terénu u jejich nemovitostí;
Další pracovní schůzka proběhne v úterý dne 14. dubna 2015 ve 13 hodin, v zasedací místnosti OÚ v Těšeticích, následně po kolaudační prohlídce stavby.
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