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ZÁZNAM  Z 26. PRACOVNÍ SCHŮZKY KONANÉ DNE   28.4.2015
Přítomni:  - dle prezenční listiny uložené u TDI       
I.  Popis rozpracovanosti za uplynulé období 
Dokončeno - SO 01 Jednotná kanalizace v Těšeticích - práce mimo odbočky, SO 08 ČOV Těšetice včetně technologie, SO 10 Přípojka el.energie na ČOV,  SO 11 Přípojka vody na ČOV, SO 14 Propojovací potrubí ČOV; SO 09 Příjezdová komunikace bude dokončena v měsíci květnu;
SO 01 Jednotná kanalizace v Těšeticích - práce na přípojkách
SO 02 Splašková kanalizace v Těšeticích – práce na přípojkách;
SO 03 Splašková kanalizace Rataje –  práce na přípojkách, práce na větvi II; 
SO 04  Dešťová kanalizace Vojnice –práce na přípojkách; 
SO 05  Splašková kanalizace Vojnice – práce na stoce B, práce na přípojkách, ČS;
SO 06 Splašková kanalizace Ústín – dokončeno, práce na povrchových úpravách; 
SO 07 Vyčištění melioračního příkopu – práce zahájeny;
II. kontrola úkolů z minulých  pracovních schůzek:   
Změnový list 01 - Změna v založení ČOV a ZL 02 - Zhotovitel přepracoval na ZL 01, 02 a 03, bude Ing. Štajnerovou zasláno co nejdříve na SFŽP;
1/5 zástupce  objednatele zajistí potřebné povolení pro provedení částí odboček pod 
      cyklostezkou v Ústíně - úkol trvá;
3/8 Investor ve spolupráci s projektantem zajistí souhlasy s umístěním el. rozvaděčů domovních 
      čerpacích jímek u RD. Nutno urychleně předat zhotoviteli -  Úkol trvá;
2/19 Skládkovné - dle nového stanoviska SFŽP bude zemina na základě čestného prohlášení 

        investora oficiálně ukládaná v rámci terénních úprav v Těšeticích a Vojnicích, vyfakturovaná a  

        bude provedeno finanční dorovnání mezi Obcí Těšetice a zhotovitelem, který společně s TDI  

        připraví podklad pro jednání zastupitelstva obce;
1/23 požadavek na AD - dodání přípojkových karet Těšetice, Rataje a Vojnice a pro evidenci i 

         jejich seznam – seznamy předány, pokud nebudou předány zbývající přípojkové karty, budou    

         přípojky provedené dle PD;  - trvá, postupně budou doplňovány ;                     
3/24 Požadavek ZH na osazení elektroměrů u ČS tak, aby 20.4.2015 mohly být v Ústíně zahájeny 

        komplexní zkoušky ČS; - dnes osazeny, předběžný termín KZ – úterý 5.5.2015 v 10 hodin; 
1/25 Zhotovitel postupně připraví ZL na objekty SO 05 a SO 06, s rozdělením dle požadavku PM 
        Ing. Vovsové;
III. Nové úkoly projednané  na dnešní pracovní schůzce                                                      
1/26 Investor zajistí a předá na OÚ Těšetice kopie všech přípojkových karet – termín 5.5.2015;
2/26 Vzhledem k již delšímu zastavení prací na dešťové kanalizaci ve Vojnicích urguje ZH 
        stanovisko projektanta k dalšímu postupu prací;
Různé: 
Těšetice:

· požadavek na zapravování povrchů po stavbě – pan Gregr;
· jednání o umístění podr. elektroměru zítra 29.4.2015 ve 13 hod. u hasičárny;

Rataje:

· Kolize s plynem u umístění domovních šachet na větvi III – zástupce plynáren požaduje chránit plynové potrubí chráničkou s čichačkou;
· Provádění přípojek – po domluvě s majiteli nemovitostí min. 2 dny předem, nebo po domluvě;

· Pařezy u ZD budou ponechány na místě, nebo uloženy dle pokynů investora;

· Napojení nemovitosti 75 /pan Němeček/ projektant /Ing. Žibrita/ odsouhlasí přípoj. místo;

Vojnice:
· Bude svoláno jednání s SSOK za účelem uvedení komunikací do původního stavu a možností daných rozpočtem stavby; - provedeno, SSOK  vydá nové písemně vyjádření, zhotovitel předloží finanční dopad této změny;
· Elektroměry ve Vojnicích osazeny, nutno opravit revizní zprávy;

· Investor vzhledem k uzavírce jiné komunikace a vedení objízdné trasy po komunikaci III. třídy ve Vojnicích souhlasí s provedením přípojek splaškové i dešťové kanalizace k nemovitostem 69 – 79 protlakem;

Ústín:

· ZH předloží a zapíše stanovisko ČEZ ke vzdušnému vedení;
Další pracovní schůzka proběhne v úterý dne 12. května 2015 ve 13 hodin, v zasedací místnosti OÚ v Těšeticích.

Zapsala: 28.4.2015
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