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                       Svatava Němečková     tel.:  602 582 735, e-mail: nemeckova@staving.net

Zápis z 24. KONTROLNÍHO DNE 

5.5.2015
Místo: Těšetice
	ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD OBCÍ TĚŠETICE A ÚSTÍN



Program KD:

1. Rozhodnutí o dotaci, zpráva zhotovitele o postupu výstavby 

2. Propagace projektu

3. Různé

1. Rozhodnutí o dotaci , zpráva zhotovitele o postupu výstavby, fakturace      
Zpráva zhotovitele za měsíc březen byla předložena společně s fakturaci za měsíc březen 2015. Zhotovitel a TDI seznámil přítomné s prováděním prací a postupem výstavby. 
Dokončeno a předáno - SO 01 Jednotná kanalizace v Těšeticích - práce mimo odbočky, SO 08 ČOV Těšetice včetně technologie, SO 10 Přípojka el. energie na ČOV,  SO 11 Přípojka vody na ČOV, SO 14 Propojovací potrubí ČOV;

SO 01 Jednotná kanalizace v Těšeticích - práce na odbočkách;
SO 02 Splašková kanalizace v Těšeticích –pokládka tlakové kanalizace, provádění domovních čerpacích stanic, rozváděčů RP a napájecích kabelů; 
SO 03 Splašková kanalizace Rataje –pokládka tlakové kanalizace včetně napájecích kabelů; 
SO 04  Dešťová kanalizace Vojnice – pokládka kanalizace a domovních přípojek včetně RŠ; 

SO 05 Splašková kanalizace Vojnice– pokládka kanalizace a domovních přípojek včetně RŠ;

SO 06  Splašková kanalizace Ústín – dokončující práce;

SO 07 Vyčištění melioračního příkopu Rataje - realizace;
SO 12 
Terénní úpravy ČOV – dokončeny; 

PS 02 
ČS odpadních vod - Strojní část technologie čerpacích stanic; 

Celková cena díla je  104 712 068,- Kč bez DPH vč. Rezervy.
	Faktura
	Období
	Číslo
	Datum vystavení
	Datum splatnosti
	Celkem bez DPH [Kč]
	Celkem s DPH [Kč]
	Náklady

	1
	05-06/2014
	1403108
	2.7.2014
	1.8.2014
	5 062 189,12
	6 125 248,84
	uznatelné

	2
	07/2014
	1403503
	31.7.2014
	30.8.2014
	5 039 550,54
	6 097 856,15
	uznatelné

	3
	08/2014
	1404080
	1.9.2014
	1.10.2014
	2 923 037,81
	3 536 875,75
	uznatelné

	4
	09/2014
	1404798
	2.10.2014
	1.11.2014
	6 978 046,71
	8 443 436,52
	uznatelné

	5
	10/2014
	1405476
	5.11.2014
	5.12.2014
	9 792 814,66
	11 849 305,74
	uznatelné

	6
	11/2014
	1405830
	26.11.2014
	30.12.2014
	22 564 738,56
	27 303 333,66
	uznatelné

	7
	11/2014
	1405886
	28.11.2014
	28.12.2014
	1 210 479,91
	1 464 680,69
	neuzn.

	8
	01/2015
	1500375
	5.2.2015
	7. 3. 2015
	190 930,73
	231 026,18
	neuzn.

	9
	01/2015
	1500377
	5.2.2015
	7. 3. 2015
	5 540 157,81
	6 703 590,95
	uznatelné

	10
	02/2015
	1500835
	5.3.2015
	4.4.2015
	407 902,70
	493 562,27
	neuzn.

	11
	02/2015
	1500838
	5.3.2015
	4.4.2015
	2 584 335,47
	3 127 045,92
	uznatelné

	12
	03/2015
	1501263
	2.4.2015
	2.5.2015
	269 761,07
	326 410,89
	neuzn.

	13
	03/2015
	1501265
	2.4.2015
	2.5.2015
	1 602 072,26
	1 938 507,43
	uznatelné

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Celkem
	 
	 
	 
	 
	64 166 017,35
	77 640 880,99
	 

	
	
	
	
	
	
	
	


Projekt je propagován informačními billboardy, které jsou umístěny v Těšeticích a v Ústíně a webových stránkách obce Těšetice a Ústín.           
2. Různé
Zhotovitel předložil ZL 01 – Změna v založení ČOV a ZL 02 – Splašková kanalizace Těšetice, byly ze strany  SFŽP připomínkovány, byly rozděleny na uznatelné a neuznatelné náklady. Tyto tři ZL investorovi znovu předloženy k odsouhlasení a ZH  budou fakturovány.
Veškerý personál zhotovitele i podzhotovitelů byl řádně proškolen. Bylo provedeno proškolení a seznámení pracovníků objednatele a TDI s opatřeními k omezení působení rizik;

Na pracovištích nebyl zaznamenán žádný pracovní úraz nebo zranění, ani žádná jiná mimořádná událost.
Po vytyčení stávajících inženýrských sítí na větvi III u Splaškové kanalizace v Ratajích byla zjištěna kolise domovních šachtiček s plynovým potrubím– podmínky provozovatele plynáren - osazení chrániček plynového potrubí včetně čichaček.
Vzhledem k zjištěnému stávajícímu stavu komunikace ve správě SSOK požádal investor SSOK o stanovisko k úpravám komunikace ve Vojnících. 
Příští KD se uskuteční v úterý dne 19.5.2015 ve 13,00 hodin  v zasedací místnosti OÚ v Těšeticích.
V Těšeticích 5.5.2015
Zapsala: Němečková Svatava, TDS
Rozdělovník:

1/ Investor
     Ing. Dudík , Hrbáček DiS, Ing. Hanina
2/ Projektant          Ing. Stryjová
3/ SFŽP ČR           Ing. Vovsová
4/ Obec Těšetice    p. Rozsypalová

5/ Obec Ústín         p. Chalupová
6/ Zhotovitel           Ing. Pazdera Radek,pan Drmola, Ing. Majkút 

7/ TDI                     Ing. Sedláček, Ing. Motal ,Ing. Štajnerová,  Němečková, Ing. Gibl
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