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ZÁZNAM  Z 28. PRACOVNÍ SCHŮZKY KONANÉ DNE   26.5.2015
Přítomni:  - dle prezenční listiny uložené u TDI       
I.  Popis rozpracovanosti za uplynulé období 
Dokončeno - SO 01 Jednotná kanalizace v Těšeticích - práce mimo odbočky, SO 08 ČOV Těšetice včetně technologie, SO 10 Přípojka el.energie na ČOV,  SO 11 Přípojka vody na ČOV, SO 14 Propojovací potrubí ČOV; SO 09 Příjezdová komunikace bude dokončena v měsíci květnu;
SO 01 Jednotná kanalizace v Těšeticích - práce na přípojkách
SO 02 Splašková kanalizace v Těšeticích – práce na přípojkách;
SO 03 Splašková kanalizace Rataje –  práce na přípojkách; 
SO 04  Dešťová kanalizace Vojnice –práce přerušeny ; 
SO 05  Splašková kanalizace Vojnice – pokládka kanalizace, práce na přípojkách;
SO 06 Splašková kanalizace Ústín – dokončeno, práce na povrchových úpravách, byla zahájena přejímka tohoto objektu prohlídkami stavby; 
SO 07 Vyčištění melioračního příkopu – práce před dokončením;
II. kontrola úkolů z minulých  pracovních schůzek:   
Změnový list 01 - Změna v založení ČOV a ZL 02 - Zhotovitel přepracoval na ZL 01, 02 a 03, bylo zasláno na SFŽP;
1/5 zástupce  objednatele zajistí potřebné povolení pro provedení částí odboček pod 
      cyklostezkou v Ústíně – bylo vydáno dne 22.4.2015;
3/8 Investor ve spolupráci s projektantem zajistí souhlasy s umístěním el. rozvaděčů domovních 
      čerpacích jímek u RD. Nutno urychleně předat zhotoviteli -  Úkol trvá;
2/19 Skládkovné – doposud není ze strany Obce Těšetice uzavřená smlouva předložená OHL ŽS;
1/23 požadavek na AD - dodání přípojkových karet Těšetice, Rataje a Vojnice a pro evidenci i 

         jejich seznam – seznamy předány, pokud nebudou předány zbývající přípojkové karty, budou    

         přípojky provedené dle PD;                     
3/24 Požadavek ZH na osazení elektroměrů u ČS – zůstávají Rataje;
1/25 Zhotovitel postupně připraví ZL na objekty SO 05 a SO 06, s rozdělením dle požadavku PM 
        Ing. Vovsové;
1/26 Investor zajistí a předá na OÚ Těšetice kopie všech přípojkových karet – trvá;
2/26 Vzhledem k již delšímu zastavení prací na dešťové kanalizaci ve Vojnicích urguje ZH 

        stanovisko projektanta k dalšímu postupu prací – rozhodnutí bude provedeno na základě 

        provedeného monitroringu kanalizace;

III. Nové úkoly projednané  na dnešní pracovní schůzce                                                      
--
Různé: 
Vojnice:
· Uvedení komunikací do původního stavu a možností daných rozpočtem stavby - SSOK  vydalo nové opravené písemně vyjádření, zhotovitel předložil k vyjádření investora finanční dopad této změny- finanční nárust ceny k projednání a odsouhlasení ve Svazku obcí - dle výměr z rozpočtu stavby je u splaškové kanalizace 102 791 Kč a u dešťové kanalizace 153 081 Kč ;  Zástupce Svazku – paní Fraitová požaduje zaslat po zhotoviteli v elektronické podobě;
· Objednatel odsouhlasil navíc provedení 5 ks přípojek na dešťovou kanalizaci DN 150 do zatrubněného příkopu.
Zhotovitel předložil ocenění víceprací – prodloužení přívodu pro čerpadlo v domovní jímce – 1573 Kč – 1 kus a podružné měření ČS  - 7041 Kč opět pro 1 kus - nárust ceny k projednání a odsouhlasení ve Svazku obcí .

Další pracovní schůzka proběhne v úterý dne 9.června 2015 ve 13 hodin, v zasedací místnosti OÚ v Těšeticích.
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