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                       Svatava Němečková     tel.:  602 582 735, e-mail: nemeckova@staving.net

Zápis z 26. KONTROLNÍHO DNE 

2.6.2015
Místo: Těšetice
	ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD OBCÍ TĚŠETICE A ÚSTÍN



Program KD:

1. Rozhodnutí o dotaci, zpráva zhotovitele o postupu výstavby 

2. Propagace projektu

3. Různé

1. Rozhodnutí o dotaci , zpráva zhotovitele o postupu výstavby, fakturace      
Zpráva zhotovitele za měsíc duben byla předložena společně s fakturaci za měsíc duben 2015. Zhotovitel a TDI seznámil přítomné s prováděním prací a postupem výstavby. 
Dokončeno a předáno - SO 01 Jednotná kanalizace v Těšeticích - práce mimo odbočky, SO 08 ČOV Těšetice včetně technologie, SO 10 Přípojka el. energie na ČOV,  SO 11 Přípojka vody na ČOV, SO 14 Propojovací potrubí ČOV;

SO 01 Jednotná kanalizace v Těšeticích - práce na odbočkách;
SO 02 Splašková kanalizace v Těšeticích –pokládka tlakové kanalizace, provádění domovních čerpacích stanic, rozváděčů RP a napájecích kabelů; 
SO 03 Splašková kanalizace Rataje –pokládka tlakové kanalizace včetně napájecích kabelů; 
SO 04  Dešťová kanalizace Vojnice – práce přerušeny; 

SO 05 Splašková kanalizace Vojnice– pokládka kanalizace a domovních přípojek včetně RŠ;

SO 06  Splašková kanalizace Ústín – dokončující práce;

SO 07 Vyčištění melioračního příkopu Rataje - realizace;
SO 12 
Terénní úpravy ČOV – dokončeny; 
SO 13 Oplocení ČOV – realizace;
PS 02 
ČS odpadních vod - Strojní část technologie čerpacích stanic; 

Celková cena díla je  104 712 068,- Kč bez DPH vč. Rezervy.
Měsíční fakturace:
	Faktura
	Období
	Číslo
	Datum vystavení
	Datum splatnosti
	Celkem bez DPH [Kč]
	Náklady

	1
	05-06/2014
	1403108
	2.7.2014
	1.8.2014
	5 062 189,12
	uznatelné

	2
	07/2014
	1403503
	31.7.2014
	30.8.2014
	5 039 550,54
	uznatelné

	3
	08/2014
	1404080
	1.9.2014
	1.10.2014
	2 923 037,81
	uznatelné

	4
	09/2014
	1404798
	2.10.2014
	1.11.2014
	6 978 046,71
	uznatelné

	5
	10/2014
	1405476
	5.11.2014
	5.12.2014
	9 792 814,66
	uznatelné

	6
	11/2014
	1405830
	26.11.2014
	30.12.2014
	22 564 738,56
	uznatelné

	7
	11/2014
	1405886
	28.11.2014
	28.12.2014
	1 210 479,91
	neuzn.

	8
	01/2015
	1500375
	5.2.2015
	7. 3. 2015
	190 930,73
	neuzn.

	9
	01/2015
	1500377
	5.2.2015
	7. 3. 2015
	5 540 157,81
	uznatelné

	10
	02/2015
	1500835
	5.3.2015
	4.4.2015
	407 902,70
	neuzn.

	11
	02/2015
	1500838
	5.3.2015
	4.4.2015
	2 584 335,47
	uznatelné

	12
	03/2015
	1501263
	2.4.2015
	2.5.2015
	269 761,07
	neuzn.

	13
	03/2015
	1501265
	2.4.2015
	2.5.2015
	1 602 072,26
	uznatelné

	14
	04/2015
	1501835
	5.5.2015
	4.6.2015
	4 892 983,17
	uznatelné

	15 
	05/2015 
	1501837
	5.5.2015 
	4.5.2015 
	145 050,52 
	neuzn. 

	Celkem
	 
	 
	 
	 
	69 204 051,04
	 

	
	
	
	
	
	
	


Změnové listy stavby:
	ZL
	Název
	číslo faktury
	Datum vystavení
	Celkem bez DPH [Kč]
	Náklady

	1
	Změna založení ČOV 
	1501791
	5.5.2015
	2 187 260,00
	uznatelné

	2
	Jednotná kanal.Těšetice-OK a změny
	1501796
	5.5.2015
	762 111,40
	uznatelné

	3
	Nutné vícepráce na SO 01, 08 a 09
	1501801
	5.5.2015
	155 107,66
	neuznatelné

	Celkem
	 
	 
	 
	3 104 479,06
	 

	
	
	
	
	
	


Projekt je propagován informačními billboardy, které jsou umístěny v Těšeticích a v Ústíně a webových stránkách obce Těšetice a Ústín.           
2. Různé
Veškerý personál zhotovitele i podzhotovitelů byl řádně proškolen. Bylo provedeno proškolení a seznámení pracovníků objednatele a TDI s opatřeními k omezení působení rizik;

Na pracovištích nebyl zaznamenán žádný pracovní úraz nebo zranění, ani žádná jiná mimořádná událost.
Kolaudace příjezdné komunikace k ČOV – jednání svoláno na 8,30 hodin dne 9.6.2015.
Příští KD se uskuteční v úterý dne 16.6.2015 ve 13,00 hodin  v zasedací místnosti OÚ v Těšeticích.
V Těšeticích 2.6.2015
Zapsala: Němečková Svatava, TDS
Rozdělovník:

1/ Investor
     Ing. Dudík , Hrbáček DiS, Ing. Hanina
2/ Projektant          Ing. Stryjová
3/ SFŽP ČR           Ing. Vovsová
4/ Obec Těšetice    p. Rozsypalová

5/ Obec Ústín         p. Chalupová
6/ Zhotovitel           Ing. Pazdera Radek,pan Drmola, Ing. Majkút 

7/ TDI                     Ing. Sedláček, Ing. Motal ,Ing. Štajnerová,  Němečková, Ing. Gibl
1


