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ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD OBCÍ TĚŠETICE A ÚSTÍN

ZÁZNAM  Z 29. PRACOVNÍ SCHŮZKY KONANÉ DNE   9.6.2015
Přítomni:  - dle prezenční listiny uložené u TDI       
I.  Popis rozpracovanosti za uplynulé období 
Dokončeno - SO 01 Jednotná kanalizace v Těšeticích - práce mimo odbočky, SO 08 ČOV Těšetice včetně technologie, SO 10 Přípojka el.energie na ČOV,  SO 11 Přípojka vody na ČOV, SO 14 Propojovací potrubí ČOV; SO 09 Příjezdová komunikace bude dokončena v měsíci květnu;
SO 01 Jednotná kanalizace v Těšeticích - práce na přípojkách
SO 02 Splašková kanalizace v Těšeticích – práce na přípojkách;
SO 03 Splašková kanalizace Rataje –  práce na přípojkách; 
SO 04  Dešťová kanalizace Vojnice – pokládka kanalizace, práce na přípojkách; 
SO 05  Splašková kanalizace Vojnice – pokládka kanalizace, práce na přípojkách;
SO 06 Splašková kanalizace Ústín – dokončeno, práce na povrchových úpravách, byla zahájena přejímka tohoto objektu prohlídkami stavby; 
SO 07 Vyčištění melioračního příkopu – práce před dokončením;
II. kontrola úkolů z minulých  pracovních schůzek:   
2/19 Skládkovné – doposud není ze strany Obce Těšetice uzavřená smlouva předložená OHL ŽS;
1/25 Zhotovitel postupně připraví ZL na objekty SO 05 a SO 06, s rozdělením dle požadavku PM;
2/26 Vzhledem k již delšímu zastavení prací na dešťové kanalizaci ve Vojnicích urguje ZH 

        stanovisko projektanta k dalšímu postupu prací –na základě provedeného monitroringu 
        kanalizace investor zajistí do konce června novou PD na obnovu kanalizace v trase stávající 

        kanalizace včetně vyjádření správců sítí;
III. Nové úkoly projednané  na dnešní pracovní schůzce                                                      
1/29 Zhotovitel prověří provedení  /vložkování/ odbočky 73 /3/ v Těšeticích;
Různé: 
Objednatel předal k projednání ZH stížnost p. Balonové na rozježděnou cestu k ČOV v Těšeticích;

Zhotovitel upozorňuje na nový požadavek SSOK na statické zkoušky zhutnění na všech překopech /všech odbočkách/ uložených v komunikaci ve Vojnicích, což není zahrnuto v rozpočtu stavby.
V rozpočtu stavby není také zahrnuto ocenění zkoušek vodotěsnosti kanalizace
Vojnice:
· Uvedení komunikací do původního stavu a možností daných rozpočtem stavby - SSOK  vydalo nové opravené písemně vyjádření, zhotovitel předložil k vyjádření investora finanční dopad této změny- finanční nárust ceny k projednání a odsouhlasení ve Svazku obcí - dle výměr z rozpočtu stavby je u splaškové kanalizace 102 791 Kč a u dešťové kanalizace 153 081 Kč ;  Zástupce Svazku – paní Fraitová požaduje zaslat po zhotoviteli v elektronické podobě;
Požadavek objednatele - úseky kanalizace – splašková 3A a dešťová AA budou prováděny po 6.7.2015;
· Objednatelem byla odsouhlasena změna – z důvodu neproveditelnosti nebude součástí stavby část dešťové stoky  C – Š 27 - Š 29;
· Vojnice č.p. 73 – žlaby budou zhotovitelem opraveny po ukončení prací;

Zhotovitel předložil ocenění víceprací – prodloužení přívodu pro čerpadlo v domovní jímce – 1573 Kč – 1 kus a podružné měření ČS  - 7041 Kč opět pro 1 kus - nárust ceny k projednání a odsouhlasení ve Svazku obcí .

Další pracovní schůzka proběhne v úterý dne 23.června 2015 ve 13 hodin, v zasedací místnosti OÚ v Těšeticích.
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