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ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD OBCÍ TĚŠETICE A ÚSTÍN

ZÁZNAM  Z 30. PRACOVNÍ SCHŮZKY KONANÉ DNE   23.6.2015
Přítomni:  - dle prezenční listiny uložené u TDI       
I.  Popis rozpracovanosti za uplynulé období 
Dokončeno - SO 01 Jednotná kanalizace v Těšeticích - práce mimo odbočky, SO 08 ČOV Těšetice včetně technologie, SO 10 Přípojka el.energie na ČOV,  SO 11 Přípojka vody na ČOV, SO 14 Propojovací potrubí ČOV; SO 09 Příjezdová komunikace bude dokončena v měsíci květnu;
SO 01 Jednotná kanalizace v Těšeticích - práce na přípojkách
SO 02 Splašková kanalizace v Těšeticích – práce na přípojkách;
SO 03 Splašková kanalizace Rataje –  práce na přípojkách; 
SO 04  Dešťová kanalizace Vojnice – pokládka kanalizace, práce na přípojkách; 
SO 05  Splašková kanalizace Vojnice – pokládka kanalizace, práce na přípojkách;
SO 06 Splašková kanalizace Ústín – dokončeno, byla zahájena přejímka prohlídkami stavby; 
SO 07 Vyčištění melioračního příkopu – práce dokončeny;
II. kontrola úkolů z minulých  pracovních schůzek:   
2/19 Skládkovné – doposud není ze strany Obce Těšetice uzavřená smlouva předložená OHL ŽS;
1/25 Zhotovitel postupně připraví ZL na objekty SO 05 a SO 06, s rozdělením dle požadavku PM;
2/26 Dešťová kanalizace ve Vojnicích –na základě provedeného monitroringu kanalizace investor 
        zajistí do konce 06 novou PD na obnovu kanalizace v trase stávající kanalizace včetně 
        vyjádření správců sítí;
1/29 Zhotovitel prověří provedení  /vložkování/ odbočky 73 /3/ v Těšeticích- provedeno kamerou,   

        stanovisko o nemožnosti provedení bezvýkopovou metodou bylo investorovi předáno;

III. Nové úkoly projednané  na dnešní pracovní schůzce    
1/30 Požadavek na projektanta a investora – konkretizace finálních a podkladních vrstev 
        místních komunikací v Těšeticích, Vojnicích a Ratajích;  
2/30 Zhotovitel prověří možnost dodání menších ČS – DN 80;                                            
Různé: 
Objednatel předal k projednání ZH stížnost p. Balonové na rozježděnou cestu k ČOV v Těšeticích;

Geometrické plány ČS – pouze zastavěná plocha ČS;

Vojnice:
· požadavek na odklizení materiálu stavby před kaplí – do pátku 26.6.2015;

· požadavek investora na prověření provedení protlaku na dešťové i splaškové kanalizaci u č.p.39 – bez chráničky;

· požadavek na úklid kolem kaple směr hasičárna – před hodovými slavnostmi 4.7.2015;
Další pracovní schůzka proběhne v úterý dne 7. července 2015 ve 13 hodin, v zasedací místnosti OÚ v Těšeticích.

Zapsala: 23.6.2015
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