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                       Svatava Němečková     tel.:  602 582 735, e-mail: nemeckova@staving.net

Zápis z 28. KONTROLNÍHO DNE 

30.6.2015
Místo: Těšetice
	ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD OBCÍ TĚŠETICE A ÚSTÍN



Program KD:

1. Rozhodnutí o dotaci, zpráva zhotovitele o postupu výstavby 

2. Propagace projektu

3. Různé

1. Rozhodnutí o dotaci , zpráva zhotovitele o postupu výstavby, fakturace      
Zpráva zhotovitele za měsíc květen byla předložena společně s fakturaci za měsíc květen 2015. Zhotovitel a TDI seznámil přítomné s prováděním prací a postupem výstavby.     Novým PM stavby je Ing. Komárková Eva.

Dokončeno a předáno - SO 01 Jednotná kanalizace v Těšeticích - práce mimo odbočky, SO 08 ČOV Těšetice včetně technologie, SO 09 Příjezdná komunikace, SO 10 Přípojka el. energie na ČOV,  SO 11 Přípojka vody na ČOV, SO 14 Propojovací potrubí ČOV;

SO 01 Jednotná kanalizace v Těšeticích - práce dokončeny;
SO 02 Splašková kanalizace v Těšeticích – provádění domovních čs, rozváděčů a kabelů; SO 03 Splašková kanalizace Rataje –– provádění domovních čs, rozváděčů a kabelů; 
SO 04  Dešťová kanalizace Vojnice – pokládka kanalizace a domovních přípojek; 

SO 05 Splašková kanalizace Vojnice– pokládka kanalizace a domovních přípojek;

SO 06  Splašková kanalizace Ústín –práce dokončeny;

SO 07 Vyčištění melioračního příkopu Rataje - práce dokončeny;
SO 12 
Terénní úpravy ČOV – dokončeny; 
SO 13 Oplocení ČOV – dokončeno;
PS 02 
ČS odpadních vod - Strojní část technologie čerpacích stanic- práce dokončeny; 

Celková cena díla je  104 712 068,- Kč bez DPH vč. Rezervy.
Měsíční fakturace:
	Faktura
	Období
	Číslo
	Datum vystavení
	Datum splatnosti
	Celkem bez DPH [Kč]
	Náklady

	1
	05-06/2014
	1403108
	2.7.2014
	1.8.2014
	5 062 189,12
	uznatelné

	2
	07/2014
	1403503
	31.7.2014
	30.8.2014
	5 039 550,54
	uznatelné

	3
	08/2014
	1404080
	1.9.2014
	1.10.2014
	2 923 037,81
	uznatelné

	4
	09/2014
	1404798
	2.10.2014
	1.11.2014
	6 978 046,71
	uznatelné

	5
	10/2014
	1405476
	5.11.2014
	5.12.2014
	9 792 814,66
	uznatelné

	6
	11/2014
	1405830
	26.11.2014
	30.12.2014
	22 564 738,56
	uznatelné

	7
	11/2014
	1405886
	28.11.2014
	28.12.2014
	1 210 479,91
	neuzn.

	8
	01/2015
	1500375
	5.2.2015
	7. 3. 2015
	190 930,73
	neuzn.

	9
	01/2015
	1500377
	5.2.2015
	7. 3. 2015
	5 540 157,81
	uznatelné

	10
	02/2015
	1500835
	5.3.2015
	4.4.2015
	407 902,70
	neuzn.

	11
	02/2015
	1500838
	5.3.2015
	4.4.2015
	2 584 335,47
	uznatelné

	12
	03/2015
	1501263
	2.4.2015
	2.5.2015
	269 761,07
	neuzn.

	13
	03/2015
	1501265
	2.4.2015
	2.5.2015
	1 602 072,26
	uznatelné

	14
	04/2015
	1501835
	5.5.2015
	4.6.2015
	4 892 983,17
	uznatelné

	15
	 04/2015
	1501837
	5.5.2015
	4.6.2015
	145 050,52
	neuzn.

	16
	05/2015
	1502485
	9.6.2015
	9.7.2015
	6 770 756,12
	uznatelné

	17
	05/2015
	1502487
	9.6.2015
	9.7.2015
	1 656 186,32
	neuzn.

	Celkem
	 
	 
	 
	 
	77 630 993,48
	 

	
	
	
	
	
	
	


Změnové listy stavby:
	ZL
	Název
	číslo faktury
	Datum vystavení
	Celkem bez DPH [Kč]
	Náklady

	1
	Změna založení ČOV 
	1501791
	5.5.2015
	2 187 260,00
	uznatelné

	2
	Jednotná kanal.Těšetice-OK a změny
	1501796
	5.5.2015
	762 111,40
	uznatelné

	3
	Nutné vícepráce na SO 01, 08 a 09
	1501801
	5.5.2015
	155 107,66
	uznatelné

	Celkem
	 
	 
	 
	3 104 479,06
	 

	
	
	
	
	
	


Projekt je propagován informačními billboardy, které jsou umístěny v Těšeticích a v Ústíně a webových stránkách obce Těšetice a Ústín.           
2. Různé
Veškerý personál zhotovitele i podzhotovitelů byl řádně proškolen. Bylo provedeno proškolení a seznámení pracovníků objednatele a TDI s opatřeními k omezení působení rizik;

Na pracovištích nebyl zaznamenán žádný pracovní úraz nebo zranění, ani žádná jiná mimořádná událost.
Dodatek k SOD č. 3  byl prostřednictvím Ing. Štajnerové zaslán na SFŽP.

Vzhledem k připravovaným slavnostem ve Vojnicích požaduje investor provést do pátku 3.7.2015 očištění komunikace a odstranění zbytku materiálů.

Příští KD se uskuteční v úterý dne 14.7.2015 ve 13,00 hodin  v zasedací místnosti OÚ v Těšeticích.
V Těšeticích 30.6.2015
Zapsala: Němečková Svatava, TDS
Rozdělovník:

1/ Investor
     Ing. Dudík , Hrbáček DiS, Ing. Hanina
2/ Projektant          Ing. Stryjová
3/ SFŽP ČR           Ing. Komárková 
4/ Obec Těšetice    p. Rozsypalová

5/ Obec Ústín         p. Chalupová
6/ Zhotovitel           Ing. Pazdera Radek,pan Drmola, Ing. Majkút 

7/ TDI                     Ing. Sedláček, Ing. Motal ,Ing. Štajnerová,  Němečková, Ing. Gibl
1


