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ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD OBCÍ TĚŠETICE A ÚSTÍN

ZÁZNAM  Z 32. PRACOVNÍ SCHŮZKY KONANÉ DNE   21.7.2015
Přítomni:  - dle prezenční listiny uložené u TDI       
I.  Popis rozpracovanosti za uplynulé období 
Dokončeno a předáno:

SO 01  Jednotná kanalizace v Těšeticích - práce mimo odbočky, 
SO 06  Splašková kanalizace Ústín, 
SO 07  Vyčištění melioračního příkopu Rataje,
SO 08  ČOV Těšetice včetně technologie, 

SO 09  Příjezdná komunikace, 

SO 10  Přípojka el. energie na ČOV,  
SO 11  Přípojka vody na ČOV, 
SO 12 
Terénní úpravy ČOV, 

SO 13  Oplocení ČOV,
SO 14  Propojovací potrubí ČOV; 

PS  01 a 02 ČOV a ČS odpadních vod; 

Rozpracovanost:

SO 01 Jednotná kanalizace v Těšeticích - práce na přípojkách dokončeny;
SO 02 Splašková kanalizace v Těšeticích – práce na přípojkách;
SO 03 Splašková kanalizace Rataje –  práce na přípojkách; 
SO 04  Dešťová kanalizace Vojnice – práce na přípojkách a obnově povrchů komunikací; 
SO 05  Splašková kanalizace Vojnice – práce na přípojkách a obnově povrchů komunikací;
II. kontrola úkolů z minulých  pracovních schůzek:   
1/25 Zhotovitel postupně připraví ZL na objekty SO 05 a SO 06;
2/26 Dešťová kanalizace ve Vojnicích –  ZO Těšetice rozhodlo dne 30.6.5015 o provedení nové 
        kanalizace, investor  zajistí co nejdříve novou PD na obnovu kanalizace;
1/30 Požadavek na projektanta a investora – konkretizace finálních a podkladních vrstev 

        místních komunikací v Těšeticích, Vojnicích a Ratajích – ZH dnešního dne předáno;  
1/31  Požadavek investora na snížení hladin u ČS – 5 cm pod česlicový koš u ČS 2 a 3 v Ústíně a 

        ČS 4 a 5 ve Vojnicích - provedeno;

2/31 Požadavek na dřívější předání a možnost užívání částí splaškové kanalizace v Těšeticích a 

        ve Vojnicích mezi ČS 4,5 a 3;
III. Nové úkoly projednané  na dnešní pracovní schůzce    
Různé: 
Objednatel předal k projednání ZH stížnost p. Balonové na rozježděnou cestu k ČOV v Těšeticích – komunikace upravená, ZH doloží doklad;

Těšetice: 
· odbočka 10 na Žabím škrku pan Zbrož bude osazena DN 800;

· odbočka 119 bude provedena řízeným protlakem – ZH zajistí pasportizaci zahrady;

Rataje:
· majitel nemovitosti- hospoda Rataje provedl osazení rozvaděče do fasády domu, které neodpovídá normě a nelze provést napojení –opraveno, zapojeno;

Dnešního dne proběhla závěrečná prohlídka – dílčí kolaudace stavby – objektu SO 06 Splaškové kanalizace v Ústíně svolaná MmOl – odborem životního prostředí.

Požadavek investora na konkretizaci cenové nabídky Elprema na „Vizualizaci kanalizačního dispečinku ČOV Těšetice“ a zahrnutí do stavby změnovým listem jako přílohu k PS 02.

Další pracovní schůzka proběhne v úterý dne 4. srpna 2015 ve 13 hodin, v zasedací místnosti OÚ v Těšeticích.

Zapsala: 21.7.2015
TDI – Němečková Svatava
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TDI                 Ing. Sedláček,Ing. Štajnerová, Němečková, Ing. Gibl;
Sdružení VRV a  STP, Holická 568/31, 772 00 Olomouc, tel.: 585 242 491, fax: 585 242 493
Fakturace: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5, č. účtu 19-1583390227/0100

IČ 47116901,  DIČ 47116901

PAGE  

