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ZÁZNAM  Z 33. PRACOVNÍ SCHŮZKY KONANÉ DNE   4.8.2015
Přítomni:  - dle prezenční listiny uložené u TDI       
I.  Popis rozpracovanosti za uplynulé období 
Dokončeno a předáno:

SO 01  Jednotná kanalizace v Těšeticích - práce mimo odbočky, 
SO 06  Splašková kanalizace Ústín, 
SO 07  Vyčištění melioračního příkopu Rataje,
SO 08  ČOV Těšetice včetně technologie, 

SO 09  Příjezdná komunikace, 

SO 10  Přípojka el. energie na ČOV,  
SO 11  Přípojka vody na ČOV, 
SO 12 
Terénní úpravy ČOV, 

SO 13  Oplocení ČOV,
SO 14  Propojovací potrubí ČOV; 

PS  01 a 02 ČOV a ČS odpadních vod; 

Rozpracovanost:

SO 01 Jednotná kanalizace v Těšeticích - práce na přípojkách dokončeny;
SO 02 Splašková kanalizace v Těšeticích – práce na přípojkách;
SO 03 Splašková kanalizace Rataje –  práce na přípojkách; 
SO 04  Dešťová kanalizace Vojnice – práce na přípojkách a obnově povrchů komunikací; 
SO 05  Splašková kanalizace Vojnice – práce na přípojkách a obnově povrchů komunikací;
II. kontrola úkolů z minulých  pracovních schůzek:   
1/25 Zhotovitel postupně připraví ZL na objekty SO 05 a SO 06;
2/26 Dešťová kanalizace ve Vojnicích –  ZO Těšetice rozhodlo o provedení nové kanalizace, 
        investor  zajistí co nejdříve novou PD na obnovu kanalizace – následně na KD stavby  
investor rozhodl, že část dešťové kanalizace ve Vojnicích (úsek stoky A - VO 1 – Š4  a úsek stoky AA - Š3-Š7) nebude realizována v rámci této zakázky v termínu 09/2015. Na uvedenou část stoky se zpracovává změna PD, která řeší prostorové uspořádání kanalizace s ohledem na stávající inženýrské sítě. Tato část dešťové kanalizace bude řešena jako samostatná část v náhradním termínu.
III. Nové úkoly projednané  na dnešní pracovní schůzce    
Různé: 
Těšetice: 
· odbočka 119 bude provedena řízeným protlakem – ZH zajistí pasportizaci zahrady;
· pro požadavek investora – zvýšení hladiny ultr.čidla u ČS 2 v Těšeticích požaduje ZH vyčištění této ČS, termín provádění těchto prací oznámí investorovi pan Sikora;
Vojnice:

· požadavek na ZH na kropení komunikací;

· u děšť. Kanal. požaduje investor navíc provedení 2 ks uličních vpustí – místo bude určeno;
Rataje:
· přípojky 14 – ZK prověří a zajistí výkop ve dvoře nemovitosti;
· přípojky 64 – pan Dusík - předpoklad provádění přípojky řízeným protlakem;

Požadavek investora na konkretizaci cenové nabídky Elprema na „Vizualizaci kanalizačního dispečinku ČOV Těšetice“ a zahrnutí do stavby změnovým listem jako přílohu k PS 02. 

K této problematice bude mezi Elpremem a Svazkem dohodnuta schůzka, termín sdělí pan Sikora.
Dnešního dne předával investor zhotoviteli 2 paré projektové dokumentace – Změny stavby před dokončením č.2 – 06/2015, kterou však zhotovitel z důvodu neúplnosti odmítl převzít. 

Výkaz výměr byl již zaslán dříve.
Další pracovní schůzka proběhne v úterý dne 18. srpna 2015 ve 13 hodin, v zasedací místnosti OÚ v Těšeticích.
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