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                       Svatava Němečková     tel.:  602 582 735, e-mail: nemeckova@staving.net

Zápis z 30. KONTROLNÍHO DNE 

28.7.2015
Místo: Těšetice
	ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD OBCÍ TĚŠETICE A ÚSTÍN



Program KD:

1. Rozhodnutí o dotaci, zpráva zhotovitele o postupu výstavby, propagace projektu 

2. Různé

1. Rozhodnutí o dotaci , zpráva zhotovitele o postupu výstavby, fakturace      
Zpráva zhotovitele za měsíc červen byla předložena společně s fakturací za měsíc červen 2015. Zhotovitel a TDI seznámil přítomné s prováděním prací a postupem výstavby.     
Dokončeno a předáno: 
SO 01  Jednotná kanalizace v Těšeticích - práce mimo odbočky, 
SO 06  Splašková kanalizace Ústín, 
SO 07  Vyčištění melioračního příkopu Rataje,
SO 08  ČOV Těšetice včetně technologie, 
SO 09  Příjezdná komunikace, 
SO 10  Přípojka el. energie na ČOV,  
SO 11  Přípojka vody na ČOV, 
SO 12 
Terénní úpravy ČOV, 

SO 13  Oplocení ČOV,
SO 14  Propojovací potrubí ČOV; 

PS  02 ČS odpadních vod + Strojní část technologie čerpacích stanic; 

Práce probíhají na:

SO 01 Jednotná kanalizace v Těšeticích - práce dokončeny;
SO 02 Splašková kanalizace v Těšeticích – provádění domovních čs, rozváděčů a kabelů; SO 03 Splašková kanalizace Rataje –– provádění domovních čs, rozváděčů a kabelů; 
SO 04  Dešťová kanalizace Vojnice – pokládka kanalizace a domovních přípojek; 

SO 05 Splašková kanalizace Vojnice– pokládka kanalizace a domovních přípojek;

Celková cena díla je  104 712 068,- Kč bez DPH vč. Rezervy.
Měsíční fakturace:
	Faktura
	Období
	Číslo
	Datum vystavení
	Datum splatnosti
	Celkem bez DPH [Kč]
	Náklady

	1
	05-06/2014
	1403108
	2.7.2014
	1.8.2014
	5 062 189,12
	uznatelné

	2
	07/2014
	1403503
	31.7.2014
	30.8.2014
	5 039 550,54
	uznatelné

	3
	08/2014
	1404080
	1.9.2014
	1.10.2014
	2 923 037,81
	uznatelné

	4
	09/2014
	1404798
	2.10.2014
	1.11.2014
	6 978 046,71
	uznatelné

	5
	10/2014
	1405476
	5.11.2014
	5.12.2014
	9 792 814,66
	uznatelné

	6
	11/2014
	1405830
	26.11.2014
	30.12.2014
	22 564 738,56
	uznatelné

	7
	11/2014
	1405886
	28.11.2014
	28.12.2014
	1 210 479,91
	neuzn.

	8
	01/2015
	1500375
	5.2.2015
	7. 3. 2015
	190 930,73
	neuzn.

	9
	01/2015
	1500377
	5.2.2015
	7. 3. 2015
	5 540 157,81
	uznatelné

	10
	02/2015
	1500835
	5.3.2015
	4.4.2015
	407 902,70
	neuzn.

	11
	02/2015
	1500838
	5.3.2015
	4.4.2015
	2 584 335,47
	uznatelné

	12
	03/2015
	1501263
	2.4.2015
	2.5.2015
	269 761,07
	neuzn.

	13
	03/2015
	1501265
	2.4.2015
	2.5.2015
	1 602 072,26
	uznatelné

	14
	04/2015
	1501835
	5.5.2015
	4.6.2015
	4 892 983,17
	uznatelné

	15
	 04/2015
	1501837
	5.5.2015
	4.6.2015
	145 050,52
	neuzn.

	16
	05/2015
	1502485
	9.6.2015
	9.7.2015
	6 770 756,12
	uznatelné

	17
	05/2015
	1502487
	9.6.2015
	9.7.2015
	1 656 186,32
	neuzn.

	18
	06/2015
	1503266
	14.7.2015
	13.8.2015
	2 686 605,96
	uznatelné

	19
	06/2015
	1503268
	14.7.2015
	13.8.2015
	1 220 966,90
	neuzn.

	Celkem
	 
	 
	 
	 
	81 538 566,34
	 

	
	
	
	
	
	
	


Změnové listy stavby:
	ZL
	Název
	číslo faktury
	Datum vystavení
	Celkem bez DPH [Kč]
	Náklady

	1
	Změna založení ČOV 
	1501791
	5.5.2015
	2 187 260,00
	uznatelné

	2
	Jednotná kanal.Těšetice-OK a změny
	1501796
	5.5.2015
	762 111,40
	uznatelné

	3
	Nutné vícepráce na SO 01, 08 a 09
	1501801
	5.5.2015
	155 107,66
	uznatelné

	Celkem
	 
	 
	 
	3 104 479,06
	 

	
	
	
	
	
	


Projekt je propagován informačními billboardy, které jsou umístěny v Těšeticích a v Ústíně a webových stránkách obce Těšetice a Ústín.           
2. Různé
V úterý dne 21.7.2015 se uskutečnila  závěrečná prohlídka – dílčí kolaudace SO 06 Splaškové kanalizace v Ústíně svolaná MmOl – odborem životního prostředí.

Investor rozhodl, že část dešťové kanalizace ve Vojnicích, který nelze z technických důvodů  / stávajících dalších inženýrských sítí/  provést, se nebude realizovat. Jedná se o úsek stoky A - VO 1 – Š4  a úsek stoky AA - Š3-Š7.

Investor požaduje co nejdříve předání SO 02 – Splaškové kanalizace Těšetice – i s rozdělením na ucelené provozuschopné části stavby, následně SO 05 Splašková kanalizace Vojnice – opět i po částech.
Veškerý personál zhotovitele i podzhotovitelů byl řádně proškolen. Bylo provedeno proškolení a seznámení pracovníků objednatele a TDI s opatřeními k omezení působení rizik;

Na pracovištích nebyl zaznamenán žádný pracovní úraz nebo zranění, ani žádná jiná mimořádná událost.
Příští KD se uskuteční v úterý dne 11.8.2015 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti OÚ v Těšeticích.
V Těšeticích 28.7.2015
Zapsala: Němečková Svatava, TDS
Rozdělovník:

1/ Investor
     Ing. Dudík , Hrbáček DiS, Ing. Hanina
2/ Projektant          Ing. Stryjová
3/ SFŽP ČR           Ing. Komárková 
4/ Obec Těšetice    p. Rozsypalová

5/ Obec Ústín         p. Chalupová
6/ Zhotovitel           Ing. Pazdera Radek,pan Drmola, Ing. Majkút 

7/ TDI                     Ing. Sedláček, Ing. Motal ,Ing. Štajnerová,  Němečková, Ing. Gibl
1


