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ZÁZNAM  Z 34. PRACOVNÍ SCHŮZKY KONANÉ DNE   18.8.2015
Přítomni:  - dle prezenční listiny uložené u TDI       
I.  Popis rozpracovanosti za uplynulé období 
Dokončeno a předáno:

SO 01  Jednotná kanalizace v Těšeticích - práce mimo odbočky, 
SO 06  Splašková kanalizace Ústín, 
SO 07  Vyčištění melioračního příkopu Rataje,
SO 08  ČOV Těšetice včetně technologie, 

SO 09  Příjezdná komunikace, 

SO 10  Přípojka el. energie na ČOV,  
SO 11  Přípojka vody na ČOV, 
SO 12 
Terénní úpravy ČOV, 

SO 13  Oplocení ČOV,
SO 14  Propojovací potrubí ČOV; 

PS  01 a 02 ČOV a ČS odpadních vod; 

Rozpracovanost:

SO 01 Jednotná kanalizace v Těšeticích - práce na přípojkách dokončeny;
SO 02 Splašková kanalizace v Těšeticích – práce na přípojkách;
SO 03 Splašková kanalizace Rataje –  práce na přípojkách; 
SO 04  Dešťová kanalizace Vojnice – práce na přípojkách a obnově povrchů komunikací; 
SO 05  Splašková kanalizace Vojnice – práce na přípojkách a obnově povrchů komunikací;
II. kontrola úkolů z minulých  pracovních schůzek:   
1/25 Zhotovitel postupně připraví ZL na objekty SO 05 a SO 06;
III. Nové úkoly projednané  na dnešní pracovní schůzce    

1/34 požadavek na projektanta na dořešení přeložky kabelů nn pro možnost osazení šachet na    

        přípojkách v lokalitě  Těšetice - Žabí škrk;

2/34 požadavek na investora – pro možnost provedení přípojky 117 si musí majitel nemovitosti 

        zasypat svůj výkop před domem, tak aby nebyla ohrožena statika nemovitosti;

3/34 požadavek na projektanta na prověření shody u PD pro stavební povolení a PD realizační u 

        kanalizací – Vojnice č.p. 54 a 55;

4/34 požadavek na projektanta – dořešení napojení stáv. Dešťové kanalizace ve Vojnicích - stoka 
        C - Š 29;

5/34 požadavek na projektanta – zatrubnění příkopu – sdělení jakým způsobem mají být zajištěny 

        stávající ploty v těsné blízkosti výkopu;
6/34 požadavek no zhotovitele na předání monitoringu Vojnice – části pro předání, které by 

        proběhlo v 35. týdnu, a tím umožnění dokončení zatrubnění příkopu;

7/34 Zhotovitel předložil investorovi k odsouhlasení podobu geometrických plánů pro věcná 

        břemena, pro vyhotovení je odsouhlasení nutné co nejdříve;

Různé: 
Zhotovitel předloží Svazku k odsouhlasení ocenění provedení bm řízeného protlaku na provádění odboček, nejlépe do čtvrtku 20.8.2015;

Těšetice: 
· odbočka 119 bude provedena řízeným protlakem – ZH zajistí pasportizaci zahrady;
· odbočka pro parc.č.252/19-Mudr. Šmíd bude provedena vč. podružného měření;

· zapravení povrchu v ulici Pivovarské penetrací – jedná se o změnu – musí být předloženo ocenění na změnu úpravy oproti PD;
Vojnice:

· u děšť. kanal. požaduje investor navíc provedení 2 ks uličních vpustí – místo bude určeno; 
· skládka Vojnice -  konečná úprava a předání bude provedeno do 15.9.2015;
· konečné úpravy komunikací v části od kapličky, slepá ulice - uzavírka musí být předem písemně sdělena obyvatelům ulice;
Rataje:
· přípojky 64 – pan Dusík - předpoklad provádění přípojky řízeným protlakem;

K cenové nabídce Elprema na „Vizualizaci kanalizačního dispečinku ČOV Těšetice“ proběhla v pondělí schůzka, vzhledem k termínům dodání zařízení – 3-6 měsíců nemůže již být realizováno a být součástí této stavby.
Dne 4.8.2015 předával investor zhotoviteli 2 paré projektové dokumentace – Změny stavby před dokončením č.2 – 06/2015, kterou však zhotovitel z důvodu neúplnosti odmítl převzít. Tato dokumentace byla investorem následně doplněna o razítka a předaná na stavbu, zhotovitel však stále poukazuje na její neúplnost i z technického hlediska, a tím i nemožnost provedení prací – Nový Ústín v termínu dokončení stavby do 30.9.2015.
Další pracovní schůzka proběhne v úterý dne 1.září 2015 ve 13 hodin, v zasedací místnosti OÚ v Těšeticích.
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