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                       Svatava Němečková     tel.:  602 582 735, e-mail: nemeckova@staving.net

Zápis z 32. KONTROLNÍHO DNE 

25.8.2015
Místo: Těšetice
	ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD OBCÍ TĚŠETICE A ÚSTÍN



Program KD:

1. Rozhodnutí o dotaci, zpráva zhotovitele o postupu výstavby, propagace projektu 

2. Různé

1. Rozhodnutí o dotaci , zpráva zhotovitele o postupu výstavby, fakturace      
Zpráva zhotovitele za měsíc červenec byla předložena společně s fakturací za měsíc červenec 2015. Zhotovitel a TDI seznámil přítomné s prováděním prací a postupem výstavby.     
Dokončeno a předáno: 
SO 01  Jednotná kanalizace v Těšeticích - práce mimo odbočky, 
SO 06  Splašková kanalizace Ústín, 
SO 07  Vyčištění melioračního příkopu Rataje,
SO 08  ČOV Těšetice včetně technologie, 
SO 09  Příjezdná komunikace, 
SO 10  Přípojka el. energie na ČOV,  
SO 11  Přípojka vody na ČOV, 
SO 12 
Terénní úpravy ČOV, 

SO 13  Oplocení ČOV,
SO 14  Propojovací potrubí ČOV; 

PS  02 ČS odpadních vod + Strojní část technologie čerpacích stanic; 

Práce probíhají na:

SO 01 Jednotná kanalizace v Těšeticích - práce dokončeny;
SO 02 Splašková kanalizace v Těšeticích – provádění domovních čs, rozváděčů a kabelů; SO 03 Splašková kanalizace Rataje –– provádění domovních čs, rozváděčů a kabelů; 
SO 04  Dešťová kanalizace Vojnice – pokládka domovních přípojek; 

SO 05 Splašková kanalizace Vojnice– dokončující práce;

Celková cena díla je  104 712 068,- Kč bez DPH vč. Rezervy.
Měsíční fakturace:
	Faktura
	Období
	Číslo
	Datum vystavení
	Datum splatnosti
	Celkem bez DPH [Kč]
	Celkem s DPH [Kč]
	Náklady

	1
	05-06/2014
	1403108
	2.7.2014
	1.8.2014
	5 062 189,12
	6 125 248,84
	uznatelné

	2
	07/2014
	1403503
	31.7.2014
	30.8.2014
	5 039 550,54
	6 097 856,15
	uznatelné

	3
	08/2014
	1404080
	1.9.2014
	1.10.2014
	2 923 037,81
	3 536 875,75
	uznatelné

	4
	09/2014
	1404798
	2.10.2014
	1.11.2014
	6 978 046,71
	8 443 436,52
	uznatelné

	5
	10/2014
	1405476
	5.11.2014
	5.12.2014
	9 792 814,66
	11 849 305,74
	uznatelné

	6
	11/2014
	1405830
	26.11.2014
	30.12.2014
	22 564 738,56
	27 303 333,66
	uznatelné

	7
	11/2014
	1405886
	28.11.2014
	28.12.2014
	1 210 479,91
	1 464 680,69
	neuzn.

	8
	01/2015
	1500375
	5.2.2015
	7. 3. 2015
	190 930,73
	231 026,18
	neuzn.

	9
	01/2015
	1500377
	5.2.2015
	7. 3. 2015
	5 540 157,81
	6 703 590,95
	uznatelné

	10
	02/2015
	1500835
	5.3.2015
	4.4.2015
	407 902,70
	493 562,27
	neuzn.

	11
	02/2015
	1500838
	5.3.2015
	4.4.2015
	2 584 335,47
	3 127 045,92
	uznatelné

	12
	03/2015
	1501263
	2.4.2015
	2.5.2015
	269 761,07
	326 410,89
	neuzn.

	13
	03/2015
	1501265
	2.4.2015
	2.5.2015
	1 602 072,26
	1 938 507,43
	uznatelné

	14
	04/2015
	1501835
	5.5.2015
	4.6.2015
	4 892 983,17
	5 920 509,64
	uznatelne

	15
	04/2015
	1501837
	5.5.2015
	4.6.2015
	145 050,52
	175 511,13
	neuzn.

	16
	05/2015
	1502485
	9.6.2015
	9.7.2015
	6 770 756,12
	8 192 614,91
	uznatelne

	17
	05/2015
	1502485
	9.6.2015
	9.7.2015
	1 656 186,25
	2 003 985,36
	neuzn.

	18
	06/2015
	1503266
	14.7.2015
	13.8.2015
	2 686 605,96
	3 250 793,21
	uznatelne

	19
	07/2015
	1503268
	14.7.2015
	13.8.2015
	1 220 966,90
	1 477 369,95
	neuzn.

	20
	07/2015
	1503572
	3.8.2015
	2.9.2015
	2 716 534,06
	3 287 006,21
	uznatelne

	21
	07/2015
	1503568
	3.8.2015
	2.9.2015
	683 893,54
	827 511,18
	neuzn.

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Celkem
	 
	 
	 
	 
	84 938 993,87
	102 776 182,58
	 

	
	
	
	
	
	
	
	


Změnové listy stavby:
	ZL
	Název
	číslo faktury
	Datum vystavení
	Celkem bez DPH [Kč]
	Náklady

	1
	Změna založení ČOV 
	1501791
	5.5.2015
	2 187 260,00
	uznatelné

	2
	Jednotná kanal.Těšetice-OK a změny
	1501796
	5.5.2015
	762 111,40
	uznatelné

	3
	Nutné vícepráce na SO 01, 08 a 09
	1501801
	5.5.2015
	155 107,66
	uznatelné

	Celkem
	 
	 
	 
	3 104 479,06
	 

	
	
	
	
	
	


Projekt je propagován informačními billboardy, které jsou umístěny v Těšeticích a v Ústíně a webových stránkách obce Těšetice a Ústín.   
2. Různé
Investor požaduje co nejdříve předání SO 02 – Splaškové kanalizace Těšetice – i s rozdělením na ucelené provozuschopné části stavby, následně SO 05 Splašková kanalizace Vojnice – opět i po částech.
Za účasti projektanta bylo dohodnuto, že revize a dopracování PD -  změna 2. včetně výkazu výměr a výzvou k ocenění zhotovitelem bude ZH předána do 1.9.2015. 

Veškerý personál zhotovitele i podzhotovitelů byl řádně proškolen. Bylo provedeno proškolení a seznámení pracovníků objednatele a TDI s opatřeními k omezení působení rizik;

Na pracovištích nebyl zaznamenán žádný pracovní úraz nebo zranění, ani žádná jiná mimořádná událost.
Příští KD se uskuteční v úterý dne 8.9.2015 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti OÚ v Těšeticích.
V Těšeticích 25.8.2015
Zapsala: Němečková Svatava, TDS
Rozdělovník:

1/ Investor
     Ing. Dudík , p. Fraitová, Hrbáček DiS, Ing. Hanina
2/ Projektant          Ing. Stryjová
3/ SFŽP ČR           Ing. Komárková 
4/ Obec Těšetice    p. Rozsypalová

5/ Obec Ústín         p. Chalupová
6/ Zhotovitel           Ing. Pazdera Radek,pan Drmola, Ing. Majkút 

7/ TDI                     Ing. Sedláček, Ing. Motal ,Ing. Štajnerová,  Němečková, Ing. Gibl
1


