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ZÁZNAM  Z 36. PRACOVNÍ SCHŮZKY KONANÉ DNE   15.9.2015
Přítomni:  - dle prezenční listiny uložené u TDI       
I.  Popis rozpracovanosti za uplynulé období 
Dokončeno a předáno:

SO 01  Jednotná kanalizace v Těšeticích - práce mimo odbočky, 
SO 06  Splašková kanalizace Ústín, 
SO 07  Vyčištění melioračního příkopu Rataje,
SO 08  ČOV Těšetice včetně technologie, 

SO 09  Příjezdná komunikace, 

SO 10  Přípojka el. energie na ČOV,  
SO 11  Přípojka vody na ČOV, 
SO 12 
Terénní úpravy ČOV, 

SO 13  Oplocení ČOV,
SO 14  Propojovací potrubí ČOV; 

PS  01 a 02 ČOV a ČS odpadních vod; 

Část SO 05 Splaškové kanalizace Vojnice;  
Rozpracovanost:

SO 01 Jednotná kanalizace v Těšeticích - práce na přípojkách dokončeny;
SO 02 Splašková kanalizace v Těšeticích – práce na přípojkách;
SO 03 Splašková kanalizace Rataje –  práce na přípojkách; 
SO 04  Dešťová kanalizace Vojnice – práce na obnově povrchů komunikací; 
SO 05  Splašková kanalizace Vojnice – práce na obnově povrchů komunikací;
II. kontrola úkolů z minulých  pracovních schůzek:   
4/34 dořešení napojení stáv. Dešťové kanalizace ve Vojnicích - stoka C - Š 29 – projektant dodal 
        výkres k ocenění zhotovitelem – přislíbeno do 22.9.2015;

5/34 požadavek na projektanta – zatrubnění příkopu – sdělení jakým způsobem mají být zajištěny 

        stávající ploty v těsné blízkosti výkopu – viz vyjádření a souhlas paní Běhalové s odstraněním 

        zbytku oplocení – podezdívky na jedné straně výkopu, nutno provést pasportizaci;
        Stanovisko investora k zajištění /odstranění/plotů bude sděleno do pátku 18.9.2015, stejně 

        jako stanovisko k vytěženým žlabům a betonům z mostků ve Vojnicích;
1/35 Z jednání ve věci stížnosti pana PhDr. Pochyly, Vojnice č.p.55 vyplynula nutnost, aby investor 

       požádal SSOK o odsouhlasení změny v umístění uliční vpusti u nemovitosti č.p.54; 
III. Nové úkoly projednané  na dnešní pracovní schůzce    

1/36 požadavek na projektanta – prověření dostatečnosti kapacity ČS u školy;
2/36 Požadavek na opravu propadlé rýhy ve Vojnicích 111;
Různé: 
Těšetice: 
· zapravení povrchu v ulici Pivovarské a Za kovárnou – konečné stanovisko investora k úpravě bude sděleno co nejdříve, tak aby zhotovitel mohl následně zajistit subdodavatele na určené druhy povrchů. Vyjádření bude vhodné koordinovat i s další probíhající stavbou /ČEZ/ v Těšeticích a snad i Vojnicích? 
Vojnice:

· u děšť. kanalizace požaduje investor navíc provedení 2 ks uličních vpustí – místo bude určeno a zaznamenáno do situace, společně s návrhem na provedení žlabů podél komunikace, toto musí být projednáno a odsouhlaseno SSOK; 
· Investorem předaný soupis vad a nedodělků ve Vojnicích z 6.9.2015 obsahuje i závady, které nebyly způsobené stavbou, ani její činností, k závadám bude ještě provedeno porovnání s pasportem před zahájením stavby a bude dále jednáno;

Rataje:
· řízené protlaky byly provedeny, pracuje se na dalších přípojkách;
Další pracovní schůzka proběhne v úterý dne 29. září 2015 ve 13 hodin, v zasedací místnosti OÚ v Těšeticích.
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