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                       Svatava Němečková     tel.:  602 582 735, e-mail: nemeckova@staving.net

Zápis z 35. KONTROLNÍHO DNE 

6.10.2015
Místo: Těšetice
	ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD OBCÍ TĚŠETICE A ÚSTÍN



Program KD:

1. Rozhodnutí o dotaci, zpráva zhotovitele o postupu výstavby, propagace projektu 

2. Různé

1. Rozhodnutí o dotaci , zpráva zhotovitele o postupu výstavby, fakturace      
Zpráva zhotovitele za měsíc září byla předložena společně s fakturací za měsíc září 2015. Zhotovitel a TDI seznámil přítomné s prováděním prací a postupem výstavby. 
Dokončeno a předáno: 
SO 01  Jednotná kanalizace v Těšeticích 
SO 02 Splašková kanalizace v Těšeticích 

SO 03 Splašková kanalizace Rataje

SO 04  Dešťová kanalizace Vojnice 

SO 05 Splašková kanalizace Vojnice
SO 06  Splašková kanalizace Ústín, 
SO 07  Vyčištění melioračního příkopu Rataje,
SO 08  ČOV Těšetice včetně technologie, 
SO 09  Příjezdná komunikace, 
SO 10  Přípojka el. energie na ČOV,  
SO 11  Přípojka vody na ČOV, 
SO 12 
Terénní úpravy ČOV, 

SO 13  Oplocení ČOV,
SO 14  Propojovací potrubí ČOV; 

PS  02 ČS odpadních vod + Strojní část technologie čerpacích stanic; 

Část SO 05 – Splaškové kanalizace Vojnice
Práce probíhají na:

Odstraňování vad a nedodělků uvedených v zápisech o předání a převzetí (dílčích) objektů stavby a pracích vyplývajících z dodatku č.5.
Celková cena díla je  104 712 068,- Kč bez DPH vč. Rezervy.
Měsíční fakturace: 

	Faktura
	Období
	Číslo
	Datum vystavení
	Datum splatnosti
	Celkem bez DPH [Kč]
	Celkem s DPH [Kč]
	Náklady

	1
	05-06/2014
	1403108
	2.7.2014
	1.8.2014
	5 062 189,12
	6 125 248,84
	uznatelné

	2
	07/2014
	1403503
	31.7.2014
	30.8.2014
	5 039 550,54
	6 097 856,15
	uznatelné

	3
	08/2014
	1404080
	1.9.2014
	1.10.2014
	2 923 037,81
	3 536 875,75
	uznatelné

	4
	09/2014
	1404798
	2.10.2014
	1.11.2014
	6 978 046,71
	8 443 436,52
	uznatelné

	5
	10/2014
	1405476
	5.11.2014
	5.12.2014
	9 792 814,66
	11 849 305,74
	uznatelné

	6
	11/2014
	1405830
	26.11.2014
	30.12.2014
	22 564 738,56
	27 303 333,66
	uznatelné

	7
	11/2014
	1405886
	28.11.2014
	28.12.2014
	1 210 479,91
	1 464 680,69
	neuzn.

	8
	01/2015
	1500375
	5.2.2015
	7. 3. 2015
	190 930,73
	231 026,18
	neuzn.

	9
	01/2015
	1500377
	5.2.2015
	7. 3. 2015
	5 540 157,81
	6 703 590,95
	uznatelné

	10
	02/2015
	1500835
	5.3.2015
	4.4.2015
	407 902,70
	493 562,27
	neuzn.

	11
	02/2015
	1500838
	5.3.2015
	4.4.2015
	2 584 335,47
	3 127 045,92
	uznatelné

	12
	03/2015
	1501263
	2.4.2015
	2.5.2015
	269 761,07
	326 410,89
	neuzn.

	13
	03/2015
	1501265
	2.4.2015
	2.5.2015
	1 602 072,26
	1 938 507,43
	uznatelné

	14
	04/2015
	1501835
	5.5.2015
	4.6.2015
	4 892 983,17
	5 920 509,64
	uznatelné

	15
	04/2015
	1501837
	5.5.2015
	4.6.2015
	145 050,52
	175 511,13
	neuzn.

	16
	05/2015
	1502485
	9.6.2015
	9.7.2015
	6 770 756,12
	8 192 614,91
	uznatelné

	17
	05/2015
	1502485
	9.6.2015
	9.7.2015
	1 656 186,25
	2 003 985,36
	neuzn.

	18
	06/2015
	1503266
	14.7.2015
	13.8.2015
	2 686 605,96
	3 250 793,21
	uznatelné

	19
	07/2015
	1503268
	14.7.2015
	13.8.2015
	1 220 966,90
	1 477 369,95
	neuzn.

	20
	07/2015
	1503572
	3.8.2015
	2.9.2015
	2 716 534,06
	3 287 006,21
	uznatelné

	21
	07/2015
	1503568
	3.8.2015
	2.9.2015
	683 893,54
	827 511,18
	neuzn.

	22
	08/2015
	1504491
	4.9.2015
	4.10.2015
	1 044 784,12
	1 264 188,79
	uznatelné

	23
	08/2015
	1504496
	4.9.2015
	4.10.2015
	346 108,74
	418 791,58
	neuzn.

	24
	09/2015
	1505200
	5.10.2015
	4.11.2015
	1 627 039,30
	1 968 717,55
	uznatelné

	25
	09/2015
	1505198
	5.10.2015
	4.11.2015
	241 568,14
	292 297,45
	neuzn.

	Celkem
	 
	 
	 
	 
	88 198 494,17
	106 720 177,95
	 

	
	
	
	
	
	
	
	


 Změnové listy stavby:
	ZL
	Název
	číslo faktury
	Datum vystavení
	Celkem bez DPH [Kč]
	Náklady

	1
	Změna založení ČOV 
	1501791
	5.5.2015
	2 187 260,00
	uznatelné

	2
	Jednotná kanal.Těšetice-OK a změny
	1501796
	5.5.2015
	762 111,40
	uznatelné

	3
	Nutné vícepráce na SO 01, 08 a 09
	1501801
	5.5.2015
	155 107,66
	neuznatelné

	4
	Závěr. vyrovnání některých objektů
	1504674
	15.9.2015
	273 695,00
	 

	5
	SO 06 Chybějící pol.ve výkazu výměr
	1504676
	15.9.2015
	1 061 800,00
	 

	6
	SO 06 Závěrečné vyrovnání
	1504680
	15.9.2015
	2 410 026,00
	 

	7
	SO 05 Změna úpravy komunikace
	1504684
	15.9.2015
	1 290 893,00
	 

	8
	SO 03 Úprava potrubí-kolize s plynem
	1504682
	15.9.2015
	172 041,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Celkem
	 
	 
	 
	8 312 934,06
	 

	
	
	
	
	
	


Projekt je propagován informačními billboardy, které jsou umístěny v Těšeticích a v Ústíně a webových stránkách obce Těšetice a Ústín.   
2. Různé
Veškerý personál zhotovitele i podzhotovitelů byl řádně proškolen. Bylo provedeno proškolení a seznámení pracovníků objednatele a TDI s opatřeními k omezení působení rizik;

Příští KD se uskuteční v úterý dne 20.10.2015 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti OÚ v Těšeticích.
V Těšeticích 6.10..2015
Zapsal: Ing. Radek Sedláček, TDI
Rozdělovník:

1/ Investor
     p. Fraitová, Hrbáček DiS, Ing. Hanina, 

2/ Projektant          Ing. Stryjová
3/ SFŽP ČR           Ing. Komárková 
4/ Obec Těšetice    p. Rozsypalová

5/ Obec Ústín         p. Chalupová
6/ Zhotovitel           Ing. Pazdera Radek, Ing. Majkút 

7/ TDI                     Ing. Sedláček, Ing. Štajnerová,  Němečková
1


